

태봉초 교실바닥 교체공사 진행 현황

1. 배정내역

[단위 : 천원]

학교명	사업명	물량	예산액	집행액	잔액	기타
태봉초	교실바닥 교체공사	교실 30실	309,276	247,584	61,692	

2. 사업기간 : 2021년 6월 ~ 8월

3. 관련 사진

설명	공사 전(일반교실)	설명	공사 후(일반교실)
			
설명	공사 전(일반교실)	설명	공사 후(일반교실)
			